

Återvinningscentral (ÅVC) Höga kusten



Vad har hänt hittills?

- Mål i avfallsplan antagna kommunfullmäktige 2015
- Ta fram ett förslag på layout och lokalisering av en mindre återvinningscentral (ÅVC) i kommunens östra del
- Hela kommunens kustområde, både fasta boende och fritidshus, får en bättre service
- Placering planerad till centrala Ullånger. Informationsmöte 2017-06-04

Vad har hänt hittills?

- Under 2018 utvärderades ytterligare två alternativ för placering
- Studiebesök Örnsköldsvik och Umeå
- Placering Rödviken, fd Nordingrå Trä

Vad har hänt hittills?

- Informationsträff med allmänhet i Ullånger 5 december 2018
- Möte med byggentreprenörer 21 januari 2019
- Studiebesök Skövde, Grönt Kort, 31 januari 2019

Ramavtal Byggtjänster*

Definition funktionskrav (funktionsupphandling)

- Med funktionskrav beskrivs **vad** som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, **hur** något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat.
- Endast en kortfattad rambeskrivning av målbilden där funktionerna den färdiga ÅVC ska ha beskrivs.

*KS 2016/59

**Upphandlingsmyndigheten



Hur ska den utformas?

- Ramp med containrar
- En personalbyggnad även med farligt avfall och elavfall
- Plats för ris och vitvaror
- Inhägnad, asfalterad
- Återvinningsstation i anslutning?
- Öppet 1-2 ggr/vecka
- Förutsättningar för sk "Grönt kort"



Viktigt att ta hänsyn till

Buller

- När det kastas i containrar. Containrar ska lämnas och hämtas.

Ljus

- Placering av strålkastare för container och ramp.





Kostnader

Byggkostnad

- Beräknad till ca 9 miljoner kr
- Upphandlas som totalentreprenad

Driftkostnad

- Ca 1 miljon kr/år

grönt kort

Grönt kort



Scanna körkortet eller
använd mobilappen



Grunden öppnas



Sortera ditt avfall




Syftet med Grönt Kort

- Öka service och tillgänglighet till ÅVC
- Obemannade öppettider 07-21
- Bemannade öppettider är ett komplement



Återvinningscentraler / Grönt kort





Tidsplan

Vår 2019

- Anbudsförfrågan – funktionsupphandling generalentreprenad

Försommar 2019

- Utsedd entreprenör

Höst 2019

- Bygglov, byggstart, anmälan till Miljö och Byggavdelningen



Frågor?